



REPORTE DEL SEGUIMIENTO SEMANAL DEL ALUMNO

ALUMNO: MAURICIO SEBASTIAN JURADO PEREZ **ESTADO:** ACTIVO
PERIODO: 2026-02-01 - 2026-08-01 **GRUPO:** Grupo1

Avance Semanal



Estado de Actividades



SEMANA 17

Periodo: 2026-05-18 - 2026-05-22 | Avance general: 0%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Diseño Responsivo	Sin_Iniciar	0%	0%	SI	

SEMANA 8

Periodo: 2026-03-23 - 2026-03-27 | Avance general: 89%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Estado Global Redux	Completada	5%	0%	SI	Finalizado.
Diseño Responsivo	Completada	10%	0%	SI	Finalizado.
Normalización de Datos	Completada	20%	0%	SI	Finalizado.

SEMANA 7

Periodo: 2026-03-16 - 2026-03-20 | Avance general: 73%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Estado Global Redux	En_Progreso	10%	0%	SI	Correcciones.
Diseño Responsivo	En_Progreso	10%	0%	SI	Optimización.
Normalización de Datos	En_Progreso	20%	0%	SI	Pruebas.

SEMANA 6

Periodo: 2026-03-09 - 2026-03-13 | Avance general: 61%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Estado Global Redux	En_Progreso	10%	0%	SI	Ajustes finales.
Diseño Responsivo	En_Progreso	15%	0%	SI	Pulido.
Normalización de Datos	En_Progreso	15%	0%	SI	Integración.

SEMANA 5

Periodo: 2026-03-02 - 2026-03-06 | Avance general: 51%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Consumo de API	Completada	20%	0%	SI	Finalizado.
Componente de Carga	Completada	40%	0%	SI	Finalizado.
Estado Global Redux	En_Progreso	15%	0%	SI	Optimización.
Diseño Responsivo	En_Progreso	15%	0%	SI	Casi listo.
Normalización de Datos	En_Progreso	15%	0%	SI	Avance medio.

SEMANA 4

Periodo: 2026-02-23 - 2026-02-27 | Avance general: 40%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Consumo de API	En_Progreso	20%	0%	SI	Casi terminado.
Componente de Carga	En_Progreso	25%	0%	SI	Integración.
Estado Global Redux	En_Progreso	20%	0%	SI	Avance medio.
Diseño Responsivo	En_Progreso	15%	0%	SI	Avance.
Normalización de Datos	En_Progreso	10%	0%	SI	Desarrollo inicial.

SEMANA 3

Periodo: 2026-02-16 - 2026-02-20 | Avance general: 28%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Consumo de API	En_Progreso	20%	0%	SI	Desarrollo medio.
Componente de Carga	En_Progreso	20%	0%	SI	Avance.
Estado Global Redux	En_Progreso	15%	0%	SI	Desarrollo inicial.
Diseño Responsivo	En_Progreso	15%	0%	SI	Desarrollo.

Normalización de Datos	En_Progreso	10%	0%	SI	Diseño.
------------------------	-------------	-----	----	----	---------

SEMANA 2

Periodo: 2026-02-09 - 2026-02-13 | Avance general: 19%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Consumo de API	En_Progreso	20%	0%	SI	Avance inicial.
Componente de Carga	En_Progreso	10%	0%	SI	Base.
Estado Global Redux	En_Progreso	15%	0%	SI	Base.
Diseño Responsivo	En_Progreso	10%	0%	SI	Base.
Normalización de Datos	En_Progreso	5%	0%	SI	Análisis.

SEMANA 1

Periodo: 2026-02-02 - 2026-02-06 | Avance general: 8%

Actividad	Estado	Avance Sem.	Avance Global	Entrega	Observaciones
Consumo de API	En_Progreso	20%	0%	SI	Inicio del desarrollo.
Componente de Carga	En_Progreso	5%	0%	SI	Inicio.
Estado Global Redux	En_Progreso	10%	0%	SI	Inicio.
Diseño Responsivo	En_Progreso	10%	0%	SI	Inicio.
Normalización de Datos	En_Progreso	5%	0%	SI	Inicio.